

# 武定县全国电子商务进农村综合示范项目工作进展情况

三月周报（3月29日-4月3日）

2021年3月29日-4月3日，组织召开项目推进会议；策划制定武定县最强带货主播培训课程；完成企业品牌培育、产品升级诉求调研工作；根据镇村级站长需求统一购置站点设备。

**一、县乡村三级电商公共服务体系建设：**完成电商协会会议流程编写。电商中心近期来访记录、会议、活动、调研等照片及资料汇总归档。三月活动梳理总结、月总结材料上报州商务局，更新中央资金使用明细，完成电商协会申请相关工作。组织召开项目推进会议，对项目审计、资金使用计划、工作完成情况、下一步计划、工作汇报材料编写等进行讨论总结。

**二、建设电商人才培训体系：**策划制定武定县最强带货主播培训课程，确认培训方案、培训指南、培训时间以及培训学校。电商直播设备购置。

**三、建设农村电商供应链体系：**完成武定永银、天云彝武、臻骥农业、云味坊、玉宫蜂蜜、彝绣等企业品牌培育、产品升级诉求调研工作。农产品分级包装中心设备购置。与农业农村局对接农产品企业认证情况以及合作事宜。抖音、微信小程序直播卖货关联产品上架。完成武定县电商示范村打造建设广告安装。进行武定县首个电商扶贫示范村打造建设宣传。

**四、县乡村三级物流服务体系建设：**督促村级置换站点搬迁以及设备、LED屏安装进度。根据镇村级站长需求统一购置站点设备。编写物流车辆使用协议。

## 附：下周工作计划

**一、县乡村三级电商公共服务体系建设：**县级电商中心展厅展架、货架、直播设备购置并安装。策划以展厅展品为营销基础的直播带货活动。

**二、建设电商人才培训体系：**策划制定镇村级站点负责人技能培训方案。开展武定县最强带货主播培训。

**三、建设农村电商供应链体系：**与品牌策划设计公司一起开展农产品品牌培

育、农产品标准化分级包装策划设计以及企业调研工作。安装溯源设备。

**四、县乡村三级物流服务体系建设:**督促通信网络尚未开通的站点加快网络安装进程,村级站点快递进村业务洽谈。镇村级站点淘宝、微店、抖音店铺开设督导。

武定春夏秋冬电子商务有限公司

2021年4月5日