

武定县全国电子商务进农村综合示范项目工作进展情况

十月周报（10月26日-10月31日）

2020年10月26日-10月31日，接收武定电商企业产品到武定县电子商务公共服务中心展厅并做分类整理以及整理电商扶贫资料；策划制定新一轮电商培训方案；收集统计电商企业销往上海网上订单销售数据；回访狮山镇电子商务服务站，协助解决引入快递业务运营过程中存在的问题。

一、县乡村三级电商公共服务体系建设：接收武定电商企业产品到武定县电子商务公共服务中心展厅并做分类整理以及整理电商扶贫资料。

二、建设电商人才培养体系：策划制定新一轮电商培训方案，电话回访前期培训学员。

三、建设农村电商供应链体系：收集统计电商企业销往上海网上订单销售数据，其中包括企业、产品、销售地、销售渠道、销售金额、企业出货单、运输单和付款凭证等相关凭证。

四、县乡村三级物流服务体系建设：回访狮山镇电子商务服务站，协助解决引入快递业务运营过程中存在的问题。针对“快递入村”业务与乡镇快递网点、村级电子商务服务站进行沟通。联系高桥镇弯腰树村电子商务服务站调研当地土鸡信息，协助上海丘贸企业发展有限公司完成采购、包装、发货工作。

附：下周工作计划

一、县乡村三级电商公共服务体系建设：接待各企业人员参观武定县电子商务公共服务中心并讲解各企业特产推进农产品上行。

二、建设电商人才培养体系：完善新一轮电商培训方案，电话回访培训学员并帮助学员解决问题。

三、建设农村电商供应链体系：宣传推广电商进农村项目建设，助推各企业特色农产品上行。

四、县乡村三级物流服务体系建设：调研高桥镇弯腰树村电子商务服务站小河村农产品信息，协助上海丘贸企业发展有限公司完成采购、包装、发货工作。

与镇、村电子商务服务站负责人沟通，调研武定县 11 月份成熟的蔬菜品种、质量、产量、价格等，调研完成后对接给采购商。

武定春夏秋冬电子商务有限公司

2020 年 11 月 2 日

备注：对各自分管工作内容真实性负责

王敏 汪峰

