

武定县全国电子商务进农村综合示范项目工作进展情况

三月周报（3月1日-3月7日）

2021年3月1日-3月7日，完成全县电商企业二月销售数据收集上报农村电子商务信息管理系统工作；撰写农村电子商务示范村电商培训方案并确认培训时间、人数并与培训学校完成对接；完成武定县大石房村农村电子商务示范村打造宣传视频制作；完成万德镇、己衣镇、发窝乡镇级站点回访以及部分村级站点更换沟通工作。

一、县乡村三级电商公共服务体系建设：完成全县电商企业二月销售数据收集上报农村电子商务信息管理系统工作。二月工作总结与活动梳理总结上报州商务局。完成电商协会公章雕刻、申请材料准备工作进入第二申请阶段。接待云岭电商专栏申老师一行洽谈关于电商宣传推广合作事宜。电商服务中心通讯专线安装完毕实现与镇村级站点监控数据对接。项目资金实施细化计划表提交经信局。接待品牌策划公司商谈农产品品牌培育建设事宜。

二、建设电商人才培养体系：撰写武定县大石房村农村电子商务示范村电商培训指南、培训通知、培训申请，确认培训时间、人数以及培训学校对接完成。开展县域内电商直播产品价格、数量统计工作。与镇级电商服务站站长沟通电商店铺开设事宜。

三、建设农村电商供应链体系：完成武定县大石房村农村电子商务示范村打造宣传视频制作。至白路镇中沟核桃种植专业合作社、武定臻骥农业科技开发有限公司调研并洽谈包装设计、品牌升级打造事宜。策划制定精准扶贫农产品入深消费扶贫产销对接活动方案。整理产品信息库并对接溯源公司与农产品信息库公司，进行农村电商供应链体系建设。完成玉宫蜂产品加工厂、云味坊食品有限公司、武定永银农产品开发有限公司、武定彝绣等企业调研并填报品牌设计需求表反馈给设计公司。完成武定电商与招商银行合作项目简报、电商示范村新闻报道收集并通过武定农村电商公众号进行发布宣传。

四、县乡村三级物流服务体系建设：完成万德镇镇级、己衣镇镇级、发窝乡乡级站点巡查回访。完成万德镇马德平、团碑、滑石板村；己衣镇新民、坪山、分耐、板桥村；发窝乡阿过咪、分多、大西邑村村级站点更换调整工作。统计79个镇村级站点LED显示屏分布情况。进行物流分拨中心物流车辆询价工作。

附：下周工作计划

一、县乡村三级电商公共服务体系建设:联系电商企业，积极筹备武定农土特产深圳体验馆开业展品准备工作。

二、建设电商人才培养体系:进行武定县大石房村农村电子商务示范村打造培训工作。

三、建设农村电商供应链体系:开展精准扶贫农产品入深消费扶贫产销对接活动。与品牌策划设计公司对接开展农产品品牌培育、农产品标准化分级包装策划设计工作。

四、县乡村三级物流服务体系建设:根据项目绩效评价考核整改要求，继续回访剩余镇村级站点，对部分长期关门歇业、运营效果不佳、站点设备利用率不高的镇级、村级电子商务服务（物流）站点进行调整。

武定春夏秋冬电子商务有限公司

2021年3月7日