








武定县2018年电子商务进农村综合示范项目资金拨款审批表

建设牵头单位	武定县工业信息化商务科学技术局		
项目名称	武定县2018年度电子商务进农村综合示范项目		
项目造价(或合同价)	¥14580000.00元		
开工时间	2019年7月	竣工时间	项目运营服务期限至2023年3月
项目承建单位	武定春夏秋冬电子商务有限公司	法人代表	许峻
工作进度	2019年10月19日,签订了项目建设运营协议。项目由武定春夏秋冬电子商务有限公司具体负责武定县2018年电子商务进农村综合示范项目建设实施、运营和涉项资金的使用。目前已建成县乡电子商务公共服务体系、县乡村物流服务体系,开展电商培训3200余人次,供应链体系和电商扶贫正在逐步推进,根据2020年11月20日领导小组会议研究,为加快项目推进实施,预拨项目资金320万元,主要用于购买物流车辆和电商人才培训、农产品上行和电商精准扶贫、宣传推广,县级物流分拨中心、县级农产品分拣中心、品牌溯源建设和乡村站点设备采购等。		
申请拨款金额	小写: 3200000元 大写: 叁佰贰拾万元整		
项目承建单位意见	向武定县工业信息化商务科学技术局申请拨付项目建设资金320万元。  负责人(签字): 许峻 2021年2月4日		
县工信商务科技局经办股室审批意见	根据领导小组会议意见拨付,请领导审批。 负责人(签字): 邓秋 李娟 2021年2月4日		
县工信商务科技局分管领导审批意见	已审核,按照领导小组意见拨付。 负责人(签字): 张斌 2021年2月4日		
县工信商务科技局主管领导审批意见	已审核,同意支付。  负责人(签字): 周清华 2021年2月5日		

<p>县扶贫办审批 意见</p>	<p>同意</p> <p>负责人(签字): </p> <p>2021年2月5日</p> 
<p>县财政局审批 意见</p>	<p>批同意</p> <p>负责人(签字): </p> <p>2021年2月6日</p> 
<p>县人民政府审 批意见</p>	<p>同意拨付</p> <p>负责人(签字): </p> <p>2021年2月6日</p> 