

武定县全国电子商务进农村综合示范项目工作进展情况

十一月周报（11月23日-11月28日）

2020年11月23日-11月28日，根据项目开展工作情况更新县级电商中心宣传视频内容以及展区展品种类扩充；整理狮山镇电子商务进农村第三轮培训签到表、武定县电子商务进农村培训统计表、武定县电子商务进农村综合示范项目工作启动暨电子商务培训会签到表、电商人才培养体系学员跟踪服务台账、武定县电商培训学员创业开网店证明材料统计表；整理武定县区域公共品牌“彝美武定”的授权使用工作及产品流通标准等相关材料；回访插甸镇级站点、插甸镇老木坝村级站点。

一、县乡村三级电商公共服务体系建设：根据项目开展工作情况更新县级电商中心宣传视频内容以及展区展品种类扩充。

二、建设电商人才培养体系：整理狮山镇电子商务进农村第三轮培训签到表、武定县电子商务进农村培训统计表、武定县电子商务进农村综合示范项目工作启动暨电子商务培训会签到表、电商人才培养体系学员跟踪服务台账、武定县电商培训学员创业开网店证明材料统计表。

三、建设农村电商供应链体系：完善入驻农产品质量保障与追溯服务平台十家企业的企业信息与产品信息上传、整理武定县区域公共品牌“彝美武定”的授权使用工作及产品流通标准等相关材料。联系云南省武定玉宫蜂产品加工厂、武定白路乡中沟核桃种植专业合作社、云南三只狮子电子商务有限公司参加“永不落幕的南博会在线展”。

四、县乡村三级物流服务体系：到各乡镇实地考察蔬菜种植情况，协助物流分拨中心入驻企业发第二批蔬菜包，回访插甸镇级站点、插甸镇老木坝村级站点。

附：下周工作计划

一、县乡村三级电商公共服务体系建设：制作视频、宣传单扩大电子商务服务中心功能宣传推广，以农产品展销中心为依托，建立建立更为完善的武定农产品线上销售渠道。

二、建设电商人才培训体系:在原有学员跟踪服务记录表基础上建立跟踪服务档案,涵盖辅导过程记录证明材料、辅导结果证明材料,同时进一步扩大辅导范围。

三、建设农村电商供应链体系:对已纳入溯源体系建设的十家企业进行实地现场调研以及制定符合企业类别的溯源设备清单,下一步将进行设备采购、安装和调试。

四、县乡村三级物流服务体系:建设:准备 2018 年度电子商务进农村综合示范项目检查核查工作材料迎接检查核查工作,协助“云南武定小净菜出滇”项目在武定县电子商务物流分拨中心完成分拣、包装、发货工作。对电子商务物流分拨中心添置设备进行询价。

武定春夏秋冬电子商务有限公司

2020 年 11 月 30 日

备注:对各自分管工作内容真实性负责



王斌 王斌