

武定县全国电子商务进农村综合示范项目工作进展情况

三月周报（3月8日-3月20日）

2021年3月8日-3月20日，完成县级电商中心展厅展品对接工作；完成两期武定县电子商务示范村直播带货技能培训；组织企业携农土特产、文化产品参加深圳农产品消费扶贫生活体验馆庆典活动；完成高桥镇、插甸镇、田心乡、环州乡、东坡乡镇级站点回访以及部分村级站点更换沟通工作。

一、县乡村三级电商公共服务体系建设：完成云南赞美农业科技有限公司加入武定电子商务行业协会资料采集工作。完成柒拾叁漆器深圳消费扶贫体验馆展品对接工作。完成武定天云彝武原种土鸡繁育基地、武定景丰种养殖专业合作社参观县级电商中心展厅并对接展品接待工作。与武定电信公司重新签订互联网专线合同。完成成立电商协会所需验资报告材料。

二、建设电商人才培养体系：完成两期武定县电子商务示范村直播带货技能培训并颁发结业证书以及奖状。撰写培训小结、收集培训材料扫描复印、录入系统归档保存。完成镇级电子商务服务中心站长店铺直播运营规划整理。

三、建设农村电商供应链体系：完成深圳农产品消费扶贫生活体验馆庆典活动方案、活动合同编写以及广告三方询价工作。组织武定永银、武定云味坊、武定玉宫蜂蜜、武定臻骥农业、武定银器、武定彝绣、武定漆器等企业携农土特产、文化产品参加深圳农产品消费扶贫生活体验馆庆典活动。与浙江天演溯源公司研究探讨溯源、质量安全管理体系以及农产品资源库开发事宜。对接广告公司完成武定县牡丹文化旅游节电商广告宣传发布工作。电商扶贫农产品入深产销对接活动文章撰写宣传发布。与上海惠民超市对接小净菜出滇蔬菜包合作事宜。完成武定大石房村樱桃品种以及包装情况调研、对接线上销售途径工作。

四、县乡村三级物流服务体系建设：完成环州乡、田心乡镇级站点回访。完成田心乡普龙、鲁期、所所卡、利米、鸡街子、火嘎村；环州乡五谷箐、莽山村；东坡乡达卧、东甸、水口、庄房、以赤刀村级站点更换、回访工作，整理更新村级站点相关信息存档。高桥镇勒外村级站点查看新增站点建设情况并对接新增站点设备采购。与插甸镇、高桥镇中通负责人、插甸康熙村级站点站长沟通快递入村事宜。完成快递入村代收代发协议修改完善工作。制作物流车询价说明。

附：下周工作计划

一、县乡村三级电商公共服务体系建设:筹备开展电子商务行业协会成立大会。安装互联网专线服务器，实现与镇村级站点监控数据对接。

二、建设电商人才培养体系:策划制定新一轮的电商直播方案。进行培训学员电话回访工作。

三、建设农村电商供应链体系:与品牌策划设计公司对接开展农产品品牌培育、农产品标准化分级包装策划设计以及调研工作。

四、县乡村三级物流服务体系:根据项目绩效评价考核整改要求，继续回访剩余镇村级站点，对部分长期关门歇业、运营效果不佳、站点设备利用率不高的镇级、村级电子商务服务（物流）站点进行调整。

武定春夏秋冬电子商务有限公司

2021年3月20日